



COMUNE DI COMO

Il Sindaco

Como, 24 febbraio 2016

Al Consigliere Comunale
Alessandro Rapinese

SEDE

Egregio consigliere,

con riferimento all'interrogazione in data 14 gennaio 2016 prot.
1879, trasmetto in allegato la nota di risposta in data 22 febbraio u.s.
dell'Assessore Gerosa.

Cordiali saluti

Dott. Mario Lucini



L'ASSESSORE **Daniela Gerosa**

Mobilità e Trasporti – Acque e Strade – Edilizia Pubblica – Verde e Arredo Urbano – Parchi e Giardini

P.G. 9295/16

Como, 22 febbraio 2016

Egregio Sig. Sindaco
Dott. Mario Lucini
SEDE

OGGETTO: INTERROGAZIONE CONSIGLIERE RAPINESE PG. 1879/2016.

Egregio signor Sindaco,

allego la nota a firma dell'ing. Gilardoni all'interrogazione presentata dal Consigliere Rapinese di cui all'oggetto.

Per quanto riguarda l'appalto di Manutenzione Ordinaria strade e servizio neve si fa presente che in data 27 gennaio 2016 è stata approvata dal Dirigente ing. Gilardoni la Determinazione a contrarre, n. 126 del registro Generale.

Augurandomi di avere fornito elementi utili per rispondere al Consigliere, resto a disposizione per chiarimenti.

Distinti saluti,
arch. Daniela Gerosa



05.02.2016

Gent.ma
Gerosa arch. Daniela
Assessore

Trasmissione brevi manu

Prot. ...645...../2016

Oggetto: Interrogazione con risposta scritta Cons. Rapinese 14.01.2016 (PG 1879)

Gentile Consigliere,

con riferimento alla sua richiesta le comunico le motivazioni per le quali è stato necessario prorogare il Servizio di *Manutenzione ordinaria strade e servizio neve* sino alla data odierna :

- Il servizio di manutenzione ordinaria strade e servizio neve per i 7 reparti nei quali era stato suddiviso il territorio comunale venne aggiudicato con D.D. n. 1689 in data 02.12.2010;
- La scadenza di tale servizio (di durata triennale) era fissata per il giorno 08.12.2013 in piena stagione invernale quando non è pensabile interrompere le operazioni di servizio rimozione neve e spargimento sale dalle strade; peraltro occorre tenere presente che l'acquisto, da parte delle imprese aggiudicatrici del servizio, del notevole quantitativo di sale necessario per la stagione invernale avviene a settembre e che nessuna impresa acquista il sale se non prevede di usarlo.
- Con D.D. n. 67/1837 del 29.11.2013 tale servizio venne prorogato di 6 mesi, sino al 09.06.2014 per garantire appunto il servizio neve nel periodo invernale 2013-2014 e per aggiornare il CSA e l'elenco prezzi a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge (scorporo mano d'opera dalle opere soggette a ribasso, ecc.) e poter esperire una nuova gara d'appalto;
- Con D.D. n. 29/757 del 19.05.2014 tale servizio venne nuovamente prorogato di 4 mesi, sino al 08/10/2014, per la mancata approvazione del bilancio e l'incertezza sulle risorse disponibili che rendeva impossibile redigere il nuovo progetto da porre a base di gara; tale scadenza, "puramente indicativa" come indicato nella DD di cui sopra, derivava essenzialmente dal conteggio dell'importo allora disponibile per le necessarie proroghe e non poteva quindi tener conto del lungo iter di approvazione del nuovo progetto e del successivo affidamento a seguito



COMUNE DI
COMO

- di gara pubblica; in sintesi conteneva in se la consapevolezza che si sarebbe dovuto ricorrere ad ulteriore proroga, come in effetti avvenne;
- Con D.D. n. 65/1512 del 23.09.2014, a seguito di approvazione del bilancio di previsione 2014 (01.08.2014) e, quindi, della consapevolezza delle risorse disponibili, il servizio venne prorogato di 6 mesi, sino al 31.03.2015, sia per garantire il servizio neve nel periodo invernale 2014/2015, sia per redigere il nuovo progetto e poter esperire una nuova gara d'appalto ; anche in questo caso la scadenza indicata venne dichiarata in atti , *"puramente indicativa"* a causa della necessità, nel frattempo sopravvenuta in conseguenza delle nuove leggi e regole per la redazione del bilancio dell'Ente, di appaltare i lavori entro l'anno in cui gli stessi sono stati inseriti a bilancio;
 - Con D.D. n. 11/726 del 11.03.2015, dopo numerose modifiche e aggiustamenti per tener conto delle risorse disponibili nel frattempo mutate, venne approvato il nuovo progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi (*n.d.r. importo totale dei lavori € 3.694.180,00 di cui: € 2.432.950,70 per manutenzione strade, € 569.000,00 per servizio neve e spargimento sale e € 692.229,30 per iva 22% e oneri diversi*), nel quale vennero introdotte alcune importanti novità finalizzate a garantire una maggiore efficienza e controllo del servizio (suddivisione del territorio in 5 settori anziché 7 come in precedenza, obbligo di installazione di GPS sugli automezzi per il controllo del corretto svolgimento del servizio neve e spargisale ecc.), e venne stabilito di affidare il lavoro mediante procedura aperta;
 - Con D.D. n. 23/1323 del 24/04/2015, venne revocata la precedente DD n. 11/726 di approvazione del progetto (pronto da appaltare), a causa della riduzione dell'importo relativo alla manutenzione ordinaria strade di cui trattasi, avvenuta in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2015; per tale motivo si rendeva necessario redigere un nuovo progetto di importo inferiore, da avviare al lungo iter di approvazione/appalto/aggiudicazione che, inevitabilmente, sarebbe presumibilmente giunto a conclusione nel periodo autunnale o piuttosto invernale, con le già citate criticità derivanti dalla necessità di acquistare il sale per garantire servizio neve e spargi-sale; per quanto detto nella medesima DD 23/1323, oltre all'annullamento della DD 11/726 di approvazione del progetto, si rese necessario prorogare il servizio in essere per la 4a volta, sino al 31.03.2016 termine della stagione invernale;

Premesso quanto sopra, mentre si evidenzia che, come dettagliatamente motivato precedentemente, la proroga del servizio non è stata conseguente a scelta o negligenza bensì a oggettive motivazioni che derivano soprattutto dalla ritardata approvazione del bilancio e dalla mutata situazione



COMUNE DI
COMO

SETTORE RETI TECNOLOGICHE
STRADE – ACQUE – ARREDO URBANO

normativa che disciplina l'esecuzione di opere pubbliche, si informa che, tenendo conto delle attuali disposizioni di legge, è già stato redatto - ed inviato ai Servizi Finanziari per le loro determinazioni finalizzate alla esecutività dell'opera - il progetto aggiornato di *Manutenzione ordinaria strade e servizio neve dal 01.04.2016 al 31.12.2017*, per i 5 reparti in cui è stata suddiviso il territorio comunale; tale progetto sarà avviato a gara con procedura aperta presumibilmente entro il corrente mese.

Per quanto concerne infine la richiesta del Consigliere in merito all'esistenza di altri servizi prorogati si comunica che analoga situazione a quella precedentemente descritta, si riscontra per il servizio di *Manutenzione ordinaria fognatura, tombinatura e rogge*, in scadenza il 30.06.2016; per tali lavori è già stato redatto ed approvato dal Settore Reti e dagli altri soggetti interessati, il progetto esecutivo dal avviare a gara (procedura aperta) nel prossimo mese di marzo, in tempo utile quindi per il subentro delle nuove imprese che risulteranno aggiudicatarie.

L'importo complessivo del Servizio per i due reparti in cui è diviso il territorio comunale, e per il periodo compreso tra il 01.07.2016 e 31.12.2017, è pari a € 363.216,18 oltre a € 86.783,20 per iva e oneri diversi;

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e porgo distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Pietro Gilardoni