


Interrogazione con risposta scritta.

Al Sindaco di Como

dott. Mario Lucini

- sede -



il sottoscritto Alessandro Rapinese, consigliere comunale presso codesto comune

premesse

che il Comune con atto unilaterale in data 17 Dicembre 2012, mandato Lucini, ha sospeso i lavori del cantiere delle paratie per mezzo di un ordine del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ferro;

che l'impresa Sacaim ha sottoscritto con riserva la sospensione dei lavori ordinata dal RUP;

che l'impresa Sacaim potrebbe essersi riservata di agire in giudizio in futuro per via del fatto che le motivazioni addotte dal RUP nell'ordine di sospensione lavori potrebbero non reggere in sede giudiziaria;

che le motivazioni addotte dal RUP per la sospensione dei lavori sono riconducibili al pubblico interesse;

che allo scrivente non risulta che all'impresa sia ancora stato fornito alcun dato incontrovertibile che dimostri il pubblico interesse relativamente alla sospensione dei lavori;

che lo scrivente è fortemente preoccupato per le eventuali azioni di rivalsa da parte dell'impresa qualora quest'ultima avanzasse pretese risarcitorie;

chiede

- se il sindaco condivida la decisione del RUP del 17 dicembre 2012;
- se sia verosimile che l'azienda Sacaim possa avanzare pretese risarcitorie in relazione alla sospensione lavori ordinata dal RUP in data 17 dicembre 2012;
- qualora fosse verosimile quanto sopra si chiede se il sindaco possa escludere che il risarcimento possa addirittura raggiungere la somma di **euro 5.000/00** (cinquemila/00) **al giorno** (ad es. per mancata produttività, spese vive quali guardiania del cantiere, noleggio mezzi d'opera attualmente fermi, etc.);
- qualora il procedimento di sospensione dei lavori ordinato dalla amministrazione **si rivelasse illegittimo** a chi potrebbero essere addebitati i relativi costi al fine di sgravare le tasche dei cittadini che, CERTAMENTE, non avrebbero avuto alcuna responsabilità circa una potenzialmente illegittima sospensione lavori.
- se il sindaco abbia considerato le possibili conseguenze della sospensione lavori del 17 dicembre 2012 sui futuri bilanci del Comune di Como e se si in quanti euro la abbia stimata;

Alessandro Rapinese

Como, 25 Novembre 2013